
       UBND THÀNH PHỐ CAM RANH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                     

 Số:            /BC-TTPTQĐ                   Cam Ranh, ngày      tháng 01 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

 Dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Khu 1, Khu 2, Khu 3   

(đến ngày 15/01/2024) 

 
      

 Kính gửi: UBND thành phố Cam Ranh. 

 

A. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

I. KHU 1 (xã Cam Lập và Cam Thịnh Đông) 

1. Đo đạc bản đồ địa chính: 
  Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã thẩm định Mảnh trích đo địa chính 

số 01-2023 ngày 08/11/2023 với diện tích thu hồi 6.134.776,3m2. 

2. Giá đất cụ thể: 

      Phòng Tài nguyên – Môi trường đang tham mưu lựa chọn tổ chức có chức năng 

tư vấn xác định giá đất được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu trên cơ sở kết 

quả phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn xác định giá đất. 

  3. Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư: 

3.1 Kiểm đếm: 
Khu 1: tổng số thửa 727 thửa. Trong đó số thửa xác lập hồ sơ kiểm đếm 637 thửa. 

Số thửa không xác lập hồ sơ kiểm đếm 90 thửa (vì đất sông suối, đường giao thông, 

mương thủy lợi). 

 Khu 
Tổng số 

thửa 

Kiểm đếm  Bàn giao hồ sơ cho xã 

Số thửa đã 

kiểm đếm 

Số thửa 

chưa kiểm 

đếm 

Số thửa đã 

bàn giao 

Số thửa 

chưa bàn 

giao 

Khu 1  637 637 0 637 0 

Xã Cam Lập 200 200 0 200 0 

Xã Cam Thịnh Đông 437 437 0 437 0 

     3.2 Xác nhận hồ sơ pháp lý: 

Khu 
Tổng số thửa đã bàn 

giao cho UBND xã 

Xác nhận HSPL  

Số thửa đã 

xác nhận 

Số thửa chưa 

xác nhận 

Khu 1  637   

Xã Cam Lập 200 156 44 

Xã Cam Thịnh Đông 437 140 297 

 3.3 Họp xét hồ sơ pháp lý của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư: 

 a. Kết quả họp xét duyệt hồ sơ pháp lý 

Khu 

Tổng số 

thửa đã xác 

nhận HSPL 

Kết quả họp xét của HĐ.BTHT-TĐC 

Số thửa đã họp xét Số thửa chưa họp xét 

Khu 1     

Xã Cam Lập 156 78 78 

Xã Cam Thịnh Đông 140 104 36 
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 b. Kết quả họp xét duyệt những thửa có đơn xin tạm ứng tiền đất 

Khu 

Tổng 

số 

thửa 

Kết quả họp xét và kết quả chi trả 

Số thửa đã họp xét 

Văn bản của 

Trung tâm 

PTQĐ  

Số tiền 

phương án 

tạm ứng 

(tỷ đồng) 

Kết quả chi trả 

Khu 

1  
637  

   

Xã 

Cam 

Lập 

200 
Đợt 1 – 21thửa/ 19 hộ 

Số 732 ngày 

13/11/2023 

35,407 tỷ Đã chi 18 hộ/19 

hộ 

Đợt 2 – 10thửa/8 hộ 
Số 750 ngày 

20/11/2023 

18,7 tỷ Đã chi 7 hộ /8 hộ 

Đợt 3 – 8 thửa/8 hộ Số 783 ngày 

28/11/2023 

15,095 tỷ Đã chi 6 hộ / 8 hộ 

Đợt 4 – 4 thửa/4 hộ Số 822 ngày 

05/12/2023 

5,405 tỷ Đã chi 2 hộ/4 hộ 

Đợt 5- 04 hộ/9 thửa Số 851 ngày 

13/12/2023 

14,093 tỷ Đã chi 4/4 hộ 

Đợt 6 – 6 hộ/7 thửa Số 885 ngày 

21/12/2023 

14,714 tỷ Đã chi 3/6 hộ 

Đợt 7: 07trường hợp/ 

11thửa  
Số 26 ngày 

12/01/2024 

20,456 tỷ  

    

Xã 

Cam 

Thịnh 

Đông 

437 
Đợt 1 – 15thửa/10 hộ 

Số 749 ngày 

20/11/2023 

19,157 tỷ  Đã chi 09 hộ/ 10 

hộ 

Đợt 2 – 10thửa/8 hộ Số 825 ngày 

05/12/2023 

10,304 tỷ  Đã chi 5 hộ/ 8 hộ 

Đợt 3- 04 hộ/7 thửa Số 851 ngày 

13/12/2023 

12,603 tỷ Đã chi 4/4 hộ 

Đợt 4 - 06 hộ/16 thửa và 

01 hộ/ 03 thửa bổ sung 

hỗ trợ chuyển đổi nghề 

và đào tạo nghề 

Số 913 ngày 

28/12/2023 

20,216 tỷ Đã chi 6/6 hộ 

    

 

 3.5 Lập phương án bồi thường, niêm yết công khai: 

 3.6 Phê duyệt phương án bồi thường: 

 4.Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: 

 5. Khu tái định cư:  
      - Xã Cam Thịnh Đông: Dự kiến 45 hộ tái định cư (theo Báo cáo số 1646/UBND 

của UBND xã Cam Thịnh Đông ngày 24/11/2023). 

   - Xã Cam Lập: Dự kiến 34 hộ tái định cư (theo Tờ trình số 1070/TTr-UBND của 

UBND xã Cam Lập ngày 30/10/2023). 

  Địa điểm dự kiến bố trí tái định cư: Theo báo cáo của đại diện Chủ đầu tư thì 

Khu tái định cư (đối với Khu 1) đã được phê duyệt nhiệm vụ lập Đồ án QH 1/500, 

có 03 khu Nhà ở XH, trong đó: Xã Cam Thịnh Đông có 01 khu, dự kiến 193 lô và 

xã Cam Lập có 02 khu, dự kiến 300 lô với diện tích từ 75-100m2/01 lô với bề 

ngang tối thiểu 05m. Chủ đầu tư sẽ triển khai trước về hạ tầng khu tái định cư theo 

quy định.  
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 II. KHU 3 (các phường Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam): 

1.  Đo đạc bản đồ địa chính: 

      Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Khánh Hòa đang thẩm định Mảnh trích đo địa 

chính số 03-2023, do Công ty Cổ phần tư vấn đo đạc địa chính xác lập ngày 

25/10/2023 với diện tích thu hồi 3.148.815,5m2. 

2.  Giá đất cụ thể: 

     Phòng Tài nguyên – Môi trường đang tham mưu lựa chọn tổ chức có chức năng tư 

vấn xác định giá đất được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu trên cơ sở kết quả 

phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn xác định giá đất. 

3. Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư: 

3.1 Kiểm đếm: 

Khu 3: tổng số thửa 794 thửa. Trong đó số thửa xác lập hồ sơ kiểm đếm 709 thửa. 

Số thửa không xác lập hồ sơ kiểm đếm 85 thửa (vì đất sông suối, đường giao thông, 

mương thủy lợi). 

 Khu 
Tổng số 

thửa 

Kiểm đếm  Bàn giao hồ sơ cho xã 

Số thửa đã 

kiểm đếm 

Số thửa 

chưa kiểm 

đếm 

Số thửa đã 

bàn giao 

Số thửa 

chưa bàn 

giao 

Khu 3  709     

Cam Nghĩa 390 269 121 35 234 

Cam Phúc Bắc 199 196 3 179 17 

Cam Phúc Nam 120 118 2 115 3 

     3.2 Xác nhận hồ sơ pháp lý: 

Khu 

Tổng số thửa đã 

bàn giao cho 

UBND phường 

Xác nhận HSPL  

Số thửa đã xác 

nhận 

Số thửa chưa xác 

nhận 

Khu 3     

Cam Nghĩa 35 35 0 

Cam Phúc Bắc 179 51 128 

Cam Phúc Nam 115 51 64 

 3.3 Họp xét hồ sơ pháp lý của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư: 

 a. Kết quả họp xét duyệt hồ sơ pháp lý 

Khu 

Tổng số 

thửa đã 

xác nhận 

HSPL 

Kết quả họp xét của HĐ.BTHT-TĐC 

Số thửa đã họp xét Số thửa đã họp xét 

Khu 3     

Cam Nghĩa 35 35 0 

Cam Phúc Bắc 51 32 19 

Cam Phúc Nam 51 37 14 

 b. Kết quả họp xét những thửa có đơn xin tạm ứng tiền đất và chi trả tiền 

Khu 

Tổng 

số 

thửa 

Kết quả họp xét và kết quả chi trả 

Số thửa đã họp xét 

Văn bản 

của Trung 

tâm PTQĐ  

Số tiền 

phương án 

tạm ứng (tỷ 

đồng) 

Kết quả chi 

trả 

Khu 3      

Cam 

Nghĩa 

390 
Đợt 1 - 17 hộ/ 25 thửa 

Số 914 ngày 

28/12/2023 

89,097 tỷ  Đã chi 13/17 hộ 
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Đợt 2 - 06 trường hợp/ 

08 thửa và bổ sung hỗ 

trợ đào tạo nghề và 

chuyển đổi việc làm 01 

trường hợp/ 04 thửa 

Số 27 ngày 

12/01/2024 

21,474 tỷ  

    

Cam 

Phúc 

Bắc 

199 Đợt 1 – 08trường hợp/ 

09 thửa 
Số 28 ngày 

12/01/2024 

18,446 tỷ  

    

    

Cam 

Phúc 

Nam 

120 

đợt 1 –13 trường hợp/ 

16 thửa 
Số 29 ngày 

12/01/2024 

48,104 tỷ  

    

 

 3.5 Lập phương án bồi thường, niêm yết công khai: 

 3.6 Phê duyệt phương án bồi thường: 

 4.Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: 
5. Khu tái định cư: UBND 03 phường chưa có báo cáo số hộ dự kiến tái định cư 

 

 III. KHU 2 (các phường: Cam Phú, Cam Thuận, Cam Linh, Cam Lợi, Ba 

Ngòi): 
- Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh đã tham mưu kế hoach tuyên truyền. 

- Dự kiến hoàn thành công tác tuyền tuyền và công tác kiểm đếm vào cuối trước 

ngày 07/02/2024. 

 

B. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:  

I. Khu 1 
 - Kiến nghị UBND thành phố xem xét, chỉ đạo: 

 + Giao UBND xã Cam Lập, Cam Thịnh Đông khẩn trương xác nhận hồ sơ pháp lý 

về nguồn gốc đất và thời điểm hình thành tài sản trên đất đối với các thửa còn lại. 

      + Đối với vật kiến trúc, công trình không có trong bảng giá giao UBND xã Cam 

Lập và UBND xã Cam Thịnh Đông phối hợp Trung tâm phát triển quỹ Cam Ranh đất 

rà soát, tổng hợp, phối hợp pháp lý để lập thủ tục thuê đơn vị tư vấn xác lập theo đúng 

quy định (kho đông lạnh, trạm biến áp, trạm phát sóng...) 

 + Quá trình xác nhận, thẩm tra xác minh tài sản trên đất, đề nghị UBND xã Cam 

Lập và UBND xã Cam Thịnh Đông xác minh rõ tài sản hình thành sau Thông báo thu 

hồi đất. 

 + Đối với đất do UBND xã quản lý, đề nghị UBND xã Cam Lập và UBND xã 

Cam Thịnh Đông thẩm tra, xác minh nếu nguồn gốc là đất công ích 5% thì phải có hồ 

sơ lưu trữ. 

 + Đối với các trường hợp đìa bể (chỉ còn vết tích họng trổ và bờ kè đá san hô), đề 

nghị UBND xã Cam Lập và UBND xã Cam Thịnh Đông lập danh sách tổng hợp. 

 II. Khu 3  

 - Kiến nghị UBND thành phố xem xét, chỉ đạo: 

 + Giao UBND các phường Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa rà soát, có 

báo cáo về số hộ dự kiến tái định cư và khẩn trương xác nhận hồ sơ pháp lý về nguồn 

gốc đất và thời điểm hình thành tài sản trên đất địa bàn đối với các thửa còn lại. 
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      + Đối với vật kiến trúc, công trình không có trong bảng giá giao UBND các 

phường phối hợp Trung tâm phát triển quỹ Cam Ranh đất rà soát, tổng hợp, phối hợp 

pháp lý để lập thủ tục thuê đơn vị tư vấn xác lập theo đúng quy định (kho đông lạnh, 

trạm biến áp, trạm phát sóng...) 

 + Quá trình xác nhận, thẩm tra xác minh tài sản trên đất, đề nghị UBND các 

phường xác minh rõ tài sản hình thành sau Thông báo thu hồi đất. 

 + Đối với đất do UBND các phường quản lý, đề nghị UBND các phường thẩm tra, 

xác minh nếu nguồn gốc là đất công ích 5% thì phải có hồ sơ lưu trữ. 

 + Đối với các trường hợp đìa bể (chỉ còn vết tích họng trổ và bờ kè đá san hô), đề 

nghị UBND các phường lập danh sách tổng hợp. 

Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh kính báo cáo UBND thành phố xem xét 

giải quyết./. 

 
Nơi nhận (VBĐT): 

- Như trên; 

- Thành viên Ban chỉ đạo; 

- Thành ủy (thay b/c); 

- Các phòng: TN-MT; TC-KH; QLĐT; 

- Các phòng: VH-TT;  LĐ,TB-XH; 

- Công an thành phố; 

- UBND các xã: Cam Lập, Cam Thịnh Đông 

- UBND các phường: Cam Nghĩa, Cam Phúc 

Nam, Cam Phúc Bắc 

- Công ty Vinhomes; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Duy Đoàn 
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